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Paso a paso con [ <A NT
~ project

GanttProject es una herramienta multiplataforma para la programacion y gestion de proyectos.
Permite crear:

*Diagrama de Gantt: estructura de desglose del trabajo, dibujar dependencias, definir hitos.
*Tabla de carga de recursos: asignar los recursos humanos para trabajar en las tareas
*Diagrama PERT: Evaluacidon del Programa y Revisidon Técnica a partir del diagrama anterior
*Graficos: como imagenes PNG, e Informes en PDF

*GanttProject http://www.ganttproject.biz

El uso de este programa presenta cierta complejidad y requiere habilidades de
escritura, pero guiados por el docente, los estudiantes podran hacer un
registro de:

*Recursos humanos: participantes del proyecto
*Tiempo: manejo practico del calendario

*Tareas: identificacidon de actividades y procesos


http://www.ganttproject.biz/

Comenzando... Proyecto ——> Nuevo

Nuevo proyecto:

1- Informacion del Proyecto

74 GanttProject

ditar Wer Tarea Recurs
Y MUEY .., Ctrl+M

= Abrir... Ctrl+0

L=} Proyectos recientes

B  Guardar Ctrl+5

Izl Guardar comao...

Importar...

Exportar...

Fl

hl

: 71 Muevo proyecto

Nuevo proyecto (Paso 1de 3)

Nombre
Proyecto Feria Artesanal

Organizacion
Talleres Escuela
Pagina web

http:/fferiaratesanal

Descripcion
Confeccidén de productos de diversos t,allere5|

{ Siguiente > |




2- Funciones, por defecto I
P red ete rm i n a d O Seleccione el dominio de su proyecto (Paso 2 de 3)

| Seleccione los conjuntos de funciones

Predeterminado

|| Desarrollo de software

i “1 Muevo proyecto

Configure los fines de semana y los dias festivos (Paso 3 de 3)

3- Configurar calendario

Selecdone un calendario de dias fesﬁvoslN.inguna

-
-

Dias del fin de semana

[ lun
[ mar
] mig
[ jue
[ vie
sab

Apareceran sombreados los fines de semana

abrl 20174

1 |2 |3 |4 |5 |5 |? |Ei |9 |1D |11 |12 |13 |14 |15 |15 |1? |1E: |19 |2c| |21 22 |23




Agregar... Recursos » Nuevo recurso

Tarea A].ru da

‘f:lr'f i Muevo recurso Ctrl+H

5 | # Borrar recurso Ctrl+]

=* Propiedades del recurso Alt+Intro

@  Enwviar un e-mail

" Importar Recursos...

Asignar Funciones: 74 $Recursos (=) Permite el ingreso de
4 General | ' Dias libres Datos Personales
Se podra establecer quiénes o |pre—
tendran funcién de reléfono K
Coordinacion, y funciones E-Mail
indefinidas, a los que luego Funcién Encargado delproyecto v
. Indefinido
sg Iés va asignar roles en las
distintas tareas




Atajos desde el espacio de trabajo del Diagrama de Recursos...

Nuevo recurso

AMNTT: r < 3
project - -
MNombre P Funcign
----- @ Adriana Encargado del proyecto
----- o Alejandra Encargado del proyecto
----- o Patrica | Indefinida -
----- @ Daniela Indefinido
----- © Juan Encargado del proyecto
----- @ Gabriela Indefinido

—

‘I’ Mueve recurse  Ctrl+H

Cambiar nombre

Cambiar funcion

- - ~—
ANTT: r >< 3
project - -
Nombre P Funcidn
- @ Adriana Encargado del proyecto
@ Alejandra Encargado del proyecto
- @ Patrida Indefinida
@ Daniela Indefinida
T Encargado del proyecto
AMT:T: x Ca
project -
Nombre P Funcidn
- @ Adriana Encargado del proyecto
- @ Alejandra Encargado del proyecto
- @ Patrida Indefinido
- @ Daniela Indefinido
- @ Juan Encargado del proyecto
Encargado del proyecto

"} Recursos |

w
AMT:T: ) <
project P .ﬁ
Mombre Funcicn

Clic derecho

Doble clic

Desplegar menu




Editar el Diagrama de Gantt

( Nueva tarea

J Cambiar nombre
Cambiar tiempo
asignado para la

tarea

Proyecto Editar Ver Tarea Recursos Ayuda

HltEE| Y Xt | «aife

i Gantt§|

) [@]E] &

=

mi
ANTET: . <
Wi _P—&

Mombre Fecha de inido Fecha de fin

Clic derecho
i Muevatarea Ctrl+T ﬁ

project

‘ GANTT ﬁr‘.:

Mombre Fecha de inicio Fecha de fin

rinia : Doble clic

ANMTET:

S
el i G 4
Mombre Fecha des-iris .
Doble clic




Clic derecho sobre el Panel de Tareas, Propiedades de la Tarea

Personalizar: nombre, fecha de inicio y fin, color

# 1 Propiedades de ‘PLANIFICACION'
£ General |« Antecesores | (i} Recursos | 1) Edtar Notas | || Columnas personaiizadas
FLANIFICACION Duracién: |4
Progreso 05| Prioridad :Normal v:

Fecha
’V Begi date: |7deabride 2014 [[&8] | End date: |11 de abri de 2014 !l [ v [ 25 de julio de 2014
o :

== Personalizar: Asignar roles/responsables
Pagina web |
=
71 Propiedades de PLANIFICACIN'
| # General | w Antecesores| (@} Recursos |10 ) Editar Notas | Columnas personalizadas
Nombre: PLANIFICACION Duracdn: |4
Recursos
E Norbre del recurso | unidsd [coordna..|  Funcén
o agriana 100.0 W]  Encargado del pro...
1 |Alejandra 100.0 | Encargado del pro... x
Aejancrs 5 &
|Adriana -
|Alejandra
Pratricia
[Dariela =
Juan
oecar




Cuando se agrega una nueva tarea ANTT: "

project
que depende de Ia anterior, Se Mombre Fecha de inido Fecha de fin
edita la opcion: Antecedentes - PLANIFICACION 7/04/14 vjosyjis |

Compra de materiales 140414 190414

| = Generall  Antecesores I ] R.ecu.rsosl | ) Editar Not:sl ~ | Columnas personalizadasl
Mombre: |Compra de materiales Duracidn: l:l
~ Antecesores
jin] MNombre de la tarea Tipo Retraso Hardness
#1] PLANIFICACION -
Aceptar l [ Cancelar

|=ermana 15 semana 16
De este modo, en el diagrama, LA cAdiGn ]

aparecera graficada esa > “‘h‘““” et e

dependencia ~ )




Una vez que se han consignado las tareas, asignado fechas, recursos humanos y
dependencias, se ira configurando al mismo tiempo el grafico delDiagrama de Gantt

e e [hs ]

_'_l o4
AT R QO e - 14 [abril 2014 mayo 2014 jur
poect | D, g 4
Mombre Fecha de inido Fecha de fin 13 14 15 16 17 13 19 0 21 27 2
-~ PLANIFICACION 7/04/14 12/04/14 PU%E'_D'”
Compra de materiales 14/04/14 Cnmp'hde m i ales
Confecdén -Producddn  21/04/14 24/05/14 i Conrglion - Prglcaidn
I I N N
- Produccién Madera 21/04/14 24/05/14 PiERicoion WP era
I N N N
e o - Produccidn Cerdmica
-Produccidn Ceramica 21/04/14 24/05/14
I N N N
= Confeccidn Bolsas
- Confeccan Bolsas 21/04/14 24/05/14
I N N N
-FERIA 26/05/14 27/05/14 F'f"‘f'ﬁ

Area de trabajo Grafico




Podemos agregar o quitar informacidn al grafico, desde: [elreres Recursos Ayude

Propiedades del Gréfico-l

Propiedades del grafico

Diagrama PERT

Por ejemplo que a la derecha
de las Tareas, se visualicen los
nombres de los responsables

7

Propiedades del diagrama de Gantt

-Detalles de la rejila

Marcar el dia de hoy con una linea roja

B

Fechas de inicio y fin del proyecto

-Detalles
Encima

Debajo I
A la izquierda [

A la derecha |

:Nombre de la tarea

-Vincular

Hardness

-Colores prede|

ID de tarea

Fechas de inicio y fin de tarea
Mombre de la tarea

Duracién de |a tarea
Nueva tarea |Progreso de |a tarea

Coordinador de la tarea

Estilo de visual

-Colores de comparacion de estados

La programacion de la tarea no cambia Color

PRSI

L

o

13 14 14 16

17

18

19

20

21 22 23 24 25

PLANIFICACION
driana}

& materiales

I:-:-mpr‘ d

drianal,Alejandra, Gustavo,Morma

i

Confeccion - Produccion

ejandra, Fustavo,Morma}

Fraduceion Madera

| I%pstave},Oscarduan

Produccién Ceramica

| Mprmallaniela, Gabriela

Confeccidn Bolsas

| 14

ajandral,Fatricia,Morma

FRELA

4



O que debajo de las Tareas, se
visualice su duracion

]

Propiedades del diagrama de Gantt

-Detalles de la rejila

Marcar el dia de hoy con una linea roja

Fechas de inicio v fin del proyecto L

-Detalles L

Encima :Nombre de la tarea -

Debajo | - I

A la izquierda |~ B
ID de tarea

A la derecha |

Fechas de inicio v fin de tarea F

tere

m

-Vincular — - -
Duracion de la tarea

Hardness | S ——r——
Coordinader de la tarea
-Colores prede| X F L

Recursos asignados 57
Nueva tarea l Comar i

Estilo de visualizacidn de los fines de semana |Barra de fin de semana sobre |a de tareas « I

-Colores de comparacidn de estados

La programacion de la tarea no cambia
Colar

La tarea se completa mas pronto

La tarea se completa mas tarde

’ Aceptar ” Cancelar ] L

14 15 16

13 19 21 22 23

24

FLANIFICACION

-—ETdriana}
5 [als)]

Camp

[5 Diats)]

de materiales

drianal,Alejandra, Gustawo, Horma

Confeccian - Produccidn

i—

|y

[25 Dia(s)]

ejandra, Gustavo,Normal

Praduccion Madera

Ibustaval, Oscar,Juan

[25 Dia(s)]

Produccidn Ceramica

[ | IHprmallaniela, Gabriela

[25 Dia(s)]

Confeccion Bolzas

[25 Dia(s)]

ejandral,Fatricia,Norma




Por ultimo, podemos seleccionar la opcién: Ver/Diagrama PERT, y automaticamente el
programa genera el grafico, y permite acomodar el orden de los cuadros

’_! GanttProject [Feria Artesanos.gan]

Proyecto Editararea Recursos Ayuda

| of [ Propiedades del grafico

- g
w v | Diagrama PERT

{ PLanFicACION | [ compra de mate..] (" Confeccién - Pr... | { FERIA

Imicio: 704 4 Imicio: 14040 4 Inicic: 215040 4 Inicio: 26054 4
Fir: 1210414 Fir: 1904/ 4 Fir: 2410514 Fir: 270514
Duracion: 5 Duracion: 5 L Duracion: 25 ) Duracian: 1

—,
Produccion Mad...

Imicio: 2104014
Fir: 2400514
Duracion: 25

———

——————
Produccion Ce...

Imicia: 210451 4
Fin: 241035014
Duracion: 25

- o
Confeccidn Bol...

Inicio: 21040 4
Fim: 240551 4
Duracion: 25




El grafico se puede exportar como JPG:

1 Export wizard

Seleccione la forma de exportar (Paso 1 de 2)

i@ Archivo de imagen

Formato de archivo

() Comma-Separated-val

JPEG

1111 @ J

|

PMG

O Exportar un informe en formato Pdf, que arroja en detalle,

la Informacion del proyecto, lista de tareas, lista de recursos y
el Diagrama de Gantt




Extras

| I* 4 ‘I_IJ"' | Accesos directos: Nueva tarea, Borrar tarea, Propiedades de |a tarea

<] EE&E > ';-T;;,, ';-"F;;,, ‘ Desplazarse por el grafico y Zoom

Ordenar secuencia de tareas




